



Дорожная карта
по созданию и функционированию учебно-производственного комплекса (УПК) на базе
государственного профессионального образовательного учреждения Ярославской области
Тутаевского политехнического техникума

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки	Ответственные	Примечание
1. Организационный этап (март - май)					
1.1.	Педагогический совет на тему «О создании УПК в ГПОУ ЯО ТПТ»	-Принятие коллективного решения о создании УПК -Разработка дорожной карты по созданию и функционированию УПК	март	Заместитель директора по УПР	
1.2.	Создание рабочей группы Изучение практик	Приказ о создании группы Разработка предложений	март	Директор	
	Стратегическая сессия по вопросам организации		март	Рабочая группа	
1.3		Проработка механизма создания УПК Разработка проектов документов: – приказ о создании УПК, назначение руководителя УПК – положения о создании УПК; – структура и штатное расписание; – должностные инструкции работников УПК; – трудовой договор; – режим работы УПК.	апрель	Заместитель директора по УПР	
1.4	Внесение изменений в уставную документацию техникума	Создание нормативно-правовой базы: локальных актов, открытие отдельного лицевого счета	май	Рабочая группа	
1.5	Подготовка предложений по модернизации МТБ для УПК	Подготовлен пакет предложений по модернизации МТБ, сметы на ремонтные работы	апрель	Главный бухгалтер	
1.6	Разработка учебного плана с учетом организации практической подготовки на базе УПК	Утвержден учебный план с учетом учебно-практической деятельности с учетом требований ФГОС	апрель - май	Рабочая группа	
			май	Руководитель УПК	

2. Практический этап реализации (май - август)					
2.1	Модернизация материальной – технической базы УПК	Подготовлена база для производства товара, выполнения работ и оказания услуг.	май -август	Начальник хоз. отдела	
2.2	Планирование финансово-экономической деятельности УПК	Утвержден план финансово-экономической деятельности УПК	май -август	Директор, руководитель УПК, главный бухгалтер	
2.3.	Составление и утверждение прейскуранта цен	Утвержден прайс лист цен на производимый товар, выполнение работ и оказания услуг.	июнь	Директор, руководитель УПК, главный бухгалтер	
3. Заключительный этап (ноябрь - декабрь)					
3.1	Открытие УПК	Запущены бизнес-процессы на базе техникума с соблюдением всех гарантий, предусмотренных трудовыми ресурсами	ноябрь - декабрь	Руководитель, УПК	
3.2	Трудоустройство обучающихся, преподавателей	Заключены трудовые договора в соответствии со штатным расписанием	ноябрь - декабрь	Специалист по кадрам	
4. Информационное обеспечение (май-декабрь)					
4.1	Разработка медиа - плана по информационному сопровождению создания и функционирования УПК	Создан медиа-план по освещению проекта.	май	Заместитель директора по УПР, заместитель директора по УВР, руководитель УПК, руководитель ЦК	
4.2	Проведение Дней открытых дверей	Проведение мероприятий	апрель	Заместитель директора по УПР, заместитель директора по УВР, руководитель УПК, руководитель ЦК	